АДМИНИСТРАЦИЯ  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЧЕНЕВО
КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2016г                                                                                                 № 433
О регламенте приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории рабочего поселка Коченево
В целях реализации «Жилищного  кодекса Российской Федерации», Закона Новосибирской области  от 05.07.2013 № 360-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области», Постановления Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 №524-п «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2038 годы»,  руководствуясь Законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ»:
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  Утвердить прилагаемый регламент приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории рабочего поселка Коченево.
         2. Создать пункт приема документации («единое окно»);
         3. Назначить И.И. Ланг заместителя главы рабочего поселка Коченево ответственным за приемку документации и контроль сроков;

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава рабочего поселка Коченево                                                    А.П. Пригода
Утвержден постановлением главы

рабочего поселка Коченево

от 17.05.2016г  № 433
Регламент

приемки и согласования документации при проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории рабочего поселка Коченево

1. Общие положения

        1.1. Настоящий регламент приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории рабочего поселка Коченево (далее – регламент) разработан в целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Новосибирской области от 05.07.2013 №360-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области», постановления Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 №524-п «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2038 годы» далее – Программа) и утверждаемых Правительством Новосибирской области краткосрочных планов реализации Программы.
1.2. Контроль сроков приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории рабочего поселка Коченево (далее – приемка и согласование документации) осуществляется посредством единого пункта приема документации («единое окно») на базе администрации рабочего поселка Коченево, исполняющей функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
1.3. Настоящий регламент определяет порядок взаимодействия участников реализации плана капитального ремонта с указанием основных процедур, сроков.
2. Процедуры и сроки
2.1.Основные процедуры при поступлении, оформлении и согласовании документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также контрольные сроки их исполнения приведены в приложении к настоящему регламенту (далее – процедуры и сроки).

2.2.Перечни документов, подлежащих согласованию, их формы и требования к их заполнению размещаются на официальном сайте регионального оператора. 
2.3.При неисполнении контрольных сроков одним из участников реализации плана капитального ремонта, администрация рабочего поселка Коченево письменно уведомляет его в пятидневный срок и предпринимает действия для защиты своих прав и интересов в рамках договорных обязательств.
2.4. В случае отказа от согласования или подписания документации, в том числе при выявлении ошибок, несоответствий, нарушений, администрация рабочего поселка Коченево в регламентные сроки возвращает пакет документов с приложением обоснованных замечаний участнику, от которого поступила документация.

2.5.  В целях внесения событий в информационную систему в случае, указанном в пункте 1.3 регламента, лицо, ответственное за приемку документации и контроль сроков направляет информацию в адрес регионального оператора в день совершения события, либо путем удаленного доступа к информационной системе.
Приложение

к регламенту приемки и
согласования документации при

проведении капитального ремонта

общего имущества в

многоквартирных домах на

территории рабочего поселка Коченево

Основные процедуры при реализации плана капитального ремонта и 

контрольные сроки их исполнения

	Процедура, максимальный срок исполнения
	Действие
	Контрольный срок, дней

	Подписание контракта, 6 дней
	Подписание проекта договора подрядчиком со дня опубликования результатов открытого конкурса, направление в единый пункт приема документации («единое окно») (далее – Единое окно)
	3

	
	Подписание проекта договора администрацией и возврат региональному оператору через Единое окно
	3

	Оформление дополнительных соглашений к контракту
	Направление подрядчиком документов, необходимых для оформления дополнительных соглашений к контракту, в Единое окно
	не позднее 14 дней до истечения срока исполнения договорных обязательств

	
	Оформление, подписание проекта дополнительного соглашения и возврат региональному оператору через Единое окно
	4

	
	Подписание подрядчиком дополнительного соглашения и возврат региональному оператору через Единое окно
	2

	Проверка разработанной проектно-сметной документации, 10 дней
	Направление подрядчиком разработанной ПСД в Единое окно
	Не позднее 25 дней до истечения срока исполнения договорных обязательств

	
	Рассмотрение, согласование ПСД, подписание акта приемки администрацией и возврат региональному оператору через Единое окно
	8

	Оплата разработанной ПСД после прохождения экспертизы
	Направление подрядчиком разработанной ПСД с приложением положительного заключения экспертизы в Единое окно на базе администрации
	Не позднее 10 дней до истечения срока исполнения договорных обязательств

	Прием и оплата выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, 8 дней
	Направление подрядчиком форм КС-2 и КС-3 в Единое окно
	До истечения срока исполнения договорных обязательств

	
	Рассмотрение, согласование, подписание форм КС-2 и КС-3 администрацией и возврат региональному оператору через Единое окно
	8

	Обращение по спорным и конфликтным вопросам
	Участник реализации плана капитального ремонта при возникновении  спорных или конфликтных ситуаций вправе обратиться к региональному оператору через Единое окно
	не установлен

	Прием и оплата итоговых актов выполненных работ, 8 дней
	Направление подрядчиком итогового пакета документов в Единое окно
	До истечения срока исполнения договорных обязательств

	
	Рассмотрение, согласование, подписание итоговых актов выполненных работ администрацией, обеспечение подписания представителем министерства и возврат региональному оператору через Единое окно
	8


